

УТВЕРЖДАЮ

И.о. председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по мониторингу социально-экономического развития



/Д.Н. Булатов/
(расшифровка)
2019 г.

**Дорожная карта
по реализации пилотного проекта по использованию
информационной подсистемы осуществления закупок малого объема
для обеспечения нужд Республики Башкортостан**

СОГЛАСОВАНО

И.о. министра здравоохранения
Республики Башкортостан


(подпись) /М.В. Забелин/
(расшифровка)
«__» _____ 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. министра образования
Республики Башкортостан


(подпись) /А.В. Хажин/
(расшифровка)
«__» _____ 2019 г.


СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя Государственного комитета
Республики Башкортостан по информатизации
и вопросам функционирования системы
«Открытая Республика»


(подпись) /Г.В. Разумкин/
(расшифровка)
«__» _____ 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя Государственного комитета
Республики Башкортостан по
предпринимательству и туризму


(подпись) /Р.Ю. Бойцова/
(расшифровка)
«__» _____ 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Государственного унитарного
предприятия Центр информационно-
коммуникационных технологий Республики
Башкортостан


(подпись) /И.А. Галикеев/
(расшифровка)
«__» _____ 2019 г.

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный	Сроки реализации								
			05.07	08.07	09.07	10.07	11.07	17.07	18.07		
5	Начало пилотного проекта подсистемы осуществления закупок малого объема в учреждениях Минобразования РБ	ГУП Центр ИКТ, Минобразования РБ, Госкомитет РБ по мониторингу									
6	Выявление недостатков и направление в ГУП Центр ИКТ РБ замечаний и предложений по материалам реализации пилотного проекта закупок малого объема	Минздрав РБ, Минобразования РБ, Госкомитет РБ по мониторингу									По мере выявления
7	Определение процессов, перечня данных и параметров информационной подсистемы осуществления закупок малого объема	Госкомитет РБ по мониторингу									По мере необходимости
8	Проведение рабочей группы по итогам реализации пилотного проекта закупок малого объема	Госкомитет РБ по мониторингу									По итогам реализации
9	Подготовка отчета о реализации пилотного проекта закупок малого объема	Госкомитет РБ по мониторингу									По итогам реализации